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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

R1 - Cobertura das moegas da UA Ponta Grossa

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 1.2 

 1.3 

 1.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 1.5 TAXAS E EMOLUMENTOS

 1.6 PROJETO DE ARQUITETURA

 1.7 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2

 1.8 PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE 400m2

 1.9 SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3""

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2.1 

 2.2 

 3 FUNDAÇÃO

 3.1 

 3.2 

 3.3 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO

 3.4 

 3.5 

 3.6 

SINAPI - 04/2023 - 
Paraná
SBC - 05/2023 - Paraná

Padrão - 0,0%
Equipamento - 15,28%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 15,28%
Mão de Obra - 28,22%
Material - 15,28%
Serviços - 15,28%
Taxas - 15,28%
Administração - 15,28%
Aluguel - 15,28%
Verba - 15,28%
Outros - 15,28%

Desonerado: 
Horista: 85,79%
Mensalista: 48,34%

100,00%
109.080,47

19,13%
20.871,36

19,97%
21.782,65

13,91%
15.174,56

9,27%
10.108,70

9,27%
10.108,70

9,27%
10.108,70

9,27%
10.108,70

9,92%
10.817,09

100,00%
968,19

100,00%
968,19

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M      
    ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

100,00%
4.277,90

20,00%
855,58

20,00%
855,58

20,00%
855,58

20,00%
855,58

20,00%
855,58

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
16.202,42

20,00%
3.240,48

20,00%
3.240,48

20,00%
3.240,48

20,00%
3.240,48

20,00%
3.240,48

100,00%
30.063,19

20,00%
6.012,64

20,00%
6.012,64

20,00%
6.012,64

20,00%
6.012,64

20,00%
6.012,64

100,00%
2.033,26

65,16%
1.324,87

34,84%
708,39

100,00%
16.503,05

100,00%
16.503,05

100,00%
15.174,56

100,00%
15.174,56

100,00%
21.782,65

100,00%
21.782,65

100,00%
2.075,25

100,00%
2.075,25

100,00%
15.107,45

100,00%
15.107,45

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL. AF_12/2017

100,00%
3.058,41

100,00%
3.058,41

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
12.049,04

100,00%
12.049,04

100,00%
136.292,58

100,00%
136.292,58

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

100,00%
63.607,44

100,00%
63.607,44

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

100,00%
2.566,49

100,00%
2.566,49

100,00%
23.965,13

100,00%
23.965,13

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_10/2021

100,00%
13.893,23

100,00%
13.893,23

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%
20.339,94

100,00%
20.339,94

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%
11.920,35

100,00%
11.920,35
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SINAPI - 04/2023 - 
Paraná
SBC - 05/2023 - Paraná

Padrão - 0,0%
Equipamento - 15,28%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 15,28%
Mão de Obra - 28,22%
Material - 15,28%
Serviços - 15,28%
Taxas - 15,28%
Administração - 15,28%
Aluguel - 15,28%
Verba - 15,28%
Outros - 15,28%

Desonerado: 
Horista: 85,79%
Mensalista: 48,34%

 4 ESTRUTURA

 4.1 ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR

 4.2 

 4.3 

 4.4 

 4.5 

 4.7 

 4.8 

 4.9 

 5 COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS

 5.1 

 5.2 

 5.3 

 5.4 

 5.5 Cumeeira CR 40 para telha de aço galvanizado

 6 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

 6.1 TUBOS

100,00%
1.478.008,79

18,27%
270.032,40

20,40%
301.516,70

20,40%
301.516,70

20,40%
301.516,70

20,53%
303.426,30

100,00%
3.918,65

20,00%
783,73

20,00%
783,73

20,00%
783,73

20,00%
783,73

20,00%
783,73

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

100,00%
11.809,24

100,00%
11.809,24

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

100,00%
25.009,52

100,00%
25.009,52

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

100,00%
9.151,18

100,00%
9.151,18

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA FECHAMENTO LATERAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

100,00%
1.909,60

100,00%
1.909,60

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

100,00%
152.513,77

20,00%
30.502,75

20,00%
30.502,75

20,00%
30.502,75

20,00%
30.502,75

20,00%
30.502,75

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM AÇO, 
PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

100,00%
963.879,86

20,00%
192.775,97

20,00%
192.775,97

20,00%
192.775,97

20,00%
192.775,97

20,00%
192.775,97

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

100,00%
309.816,97

25,00%
77.454,24

25,00%
77.454,24

25,00%
77.454,24

25,00%
77.454,24

100,00%
360.489,75

9,95%
35.856,13

43,10%
155.363,60

46,96%
169.270,02

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

100,00%
178.144,31

10,54%
18.776,41

44,73%
79.683,95

44,73%
79.683,95

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,65 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

100,00%
168.439,02

10,14%
17.079,72

44,93%
75.679,65

44,93%
75.679,65

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

100,00%
9.304,21

100,00%
9.304,21

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100,00%
1.372,06

100,00%
1.372,06

100,00%
3.230,15

100,00%
3.230,15

100,00%
2.318,29

100,00%
2.318,29

100,00%
1.712,53

100,00%
1.712,53
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SINAPI - 04/2023 - 
Paraná
SBC - 05/2023 - Paraná

Padrão - 0,0%
Equipamento - 15,28%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 15,28%
Mão de Obra - 28,22%
Material - 15,28%
Serviços - 15,28%
Taxas - 15,28%
Administração - 15,28%
Aluguel - 15,28%
Verba - 15,28%
Outros - 15,28%

Desonerado: 
Horista: 85,79%
Mensalista: 48,34%

 6.1.2 

 6.2 CONEXÕES

 6.2.1 

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7.1 ESTRUTURA

 7.1.1 

 7.1.2 

 7.1.3 

 7.2 CABOS ELÉTRICOS E DEMAIS INSTALAÇÕES

 7.2.1 

 7.2.3 

 7.2.4 

 7.2.5 

 7.2.6 

 8 PINTURA

 8.2 

 8.3 

 9 PAVIMENTAÇÃO

 9.1 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

100,00%
1.712,53

100,00%
1.712,53

100,00%
605,76

100,00%
605,76

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

100,00%
605,76

100,00%
605,76

100,00%
12.776,53

100,00%
12.776,53

100,00%
3.529,54

100,00%
3.529,54

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

100,00%
2.537,60

100,00%
2.537,60

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

100,00%
259,75

100,00%
259,75

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

100,00%
732,19

100,00%
732,19

100,00%
9.246,99

100,00%
9.246,99

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

100,00%
1.521,00

100,00%
1.521,00

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

100,00%
130,56

100,00%
130,56

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

100,00%
133,78

100,00%
133,78

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

100,00%
7.389,14

100,00%
7.389,14

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
72,51

100,00%
72,51

100,00%
224.476,60

20,00%
44.895,32

20,00%
44.895,32

20,00%
44.895,32

20,00%
44.895,32

20,00%
44.895,32

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

100,00%
76.233,92

20,00%
15.246,78

20,00%
15.246,78

20,00%
15.246,78

20,00%
15.246,78

20,00%
15.246,78

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

100,00%
148.242,68

20,00%
29.648,54

20,00%
29.648,54

20,00%
29.648,54

20,00%
29.648,54

20,00%
29.648,54

100,00%
10.287,69

50,00%
5.143,85

50,00%
5.143,85

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

100,00%
9.871,52

50,00%
4.935,76

50,00%
4.935,76
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SINAPI - 04/2023 - 
Paraná
SBC - 05/2023 - Paraná

Padrão - 0,0%
Equipamento - 15,28%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 15,28%
Mão de Obra - 28,22%
Material - 15,28%
Serviços - 15,28%
Taxas - 15,28%
Administração - 15,28%
Aluguel - 15,28%
Verba - 15,28%
Outros - 15,28%

Desonerado: 
Horista: 85,79%
Mensalista: 48,34%

 9.2 

 10 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

 10.1 

 10.2 EXTINTOR PÓ QUÍMICO SÓLIDO 4A-40B-C 8 KG

 10.3 SUPORTE PARA EXTINTOR

 10.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E5 TAM 150 X 150

 10.5 

 10.6 

 10.7 

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 11.1 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3

 11.2 LIMPEZA DE PISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Porcentagem 0,89% 0,92% 0,64% 22,07% 15,37% 15,15% 21,75% 23,2%

Custo 20.871,36 21.782,65 15.174,56 519.789,71 361.925,97 356.782,12 512.145,72 546.423,13

Porcentagem Acumulado 0,89% 1,81% 2,46% 24,53% 39,9% 55,05% 76,8% 100,0%

Custo Acumulado 20.871,36 42.654,01 57.828,57 577.618,28 939.544,25 1.296.326,37 1.808.472,09 2.354.895,23

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
416,17

50,00%
208,09

50,00%
208,09

100,00%
1.867,62

100,00%
1.867,62

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

100,00%
132,00

100,00%
132,00

100,00%
1.083,76

100,00%
1.083,76

100,00%
389,64

100,00%
389,64

100,00%
41,48

100,00%
41,48

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S1 TAM 222 X 
111

100,00%
46,88

100,00%
46,88

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO S12 TAM 222 X 
111

100,00%
25,36

100,00%
25,36

AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
148,50

100,00%
148,50

100,00%
4.189,46

56,17%
2.353,29

6,24%
261,40

6,24%
261,40

6,24%
261,40

25,11%
1.051,96

100,00%
3.399,24

69,23%
2.353,29

7,69%
261,40

7,69%
261,40

7,69%
261,40

7,70%
261,74

100,00%
790,22

100,00%
790,22

_______________________________________________________________
Leandro Danilo Oliveira

Setor de Engenharia
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