

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO

GRÃOS

ANO-SAFRA 2009/2010

LEVANTAMENTO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DIVULGAÇÃO CONAB	DIVULGADOS
1º	13 a 19/set/2009	07/out/2009	
2º	18 a 24/ou/2009	05/nov/2009	
3º	15 a 21/nov/2009(*)	08/dez/2010	
4º	12 a 18/dez/2009	07/jan/2010	
5º	17 a 23/jan/2010	09/fev/2010	
6º	22 a 24/fev/2010	09/mar/2010	
7º	14 a 20/mar/2010	07/abr/2010	
8º	22 a 26/abr/2010	06/mai/2010	
9º	16 a 22/mai/2010	08/jun/2010	
10º	21 a 24/jun/2010	08/jul/2010	
11º	18 a 24/jul/2010	05/ago/2010	
12º	23 a 25/ago/2010	09/set/2010	

SAFRA 2010/2011

1º	19 a 25/set/2010	07/out/2010
2º	25 a 27/out/2010	10/nov/2010
3º	21 a 27/nov/2010	09/dez/2010
4º	13 a 16/dez/2010	06/jan/2011

CAFÉ

ANO-SAFRA 2009/2010

LEVANTAMENTO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DATA DA DIVULGAÇÃO
1º	22/nov a 04/dez /2009	07/jan/2010
2º	11 a 24 /abr /2010	06/mai/2010
3º	15 a 28/ago /2010	08/set/2010
4º	01/nov a 13/ /2010	09/dez/2010

SAFRA 2010/2011

1º	21/nov a 04/dez /2010	06/jan/2011
----	-----------------------	-------------

CANA-DE-AÇÚCAR

ANO-SAFRA 2009/2010

LEVANTAMENTO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO (1)	DATA DA DIVULGAÇÃO
1º	28/mar a 10/abr/2010	29/abr/2010
2º	1 a 14/ago/2010	26/ago/2010
3º	21/nov a 4/dez/2010	16/dez/2010